

CONCEPTO	CALLE	TRAMO COMPRENDIDO ENTRE	AFECTACIÓN DE VÍA	AFECTACIÓN SERVICIO BUS	FECHA INICIO LABOR	HORA INICIO LABOR	FECHA FINAL LABOR	HORA FINAL LABOR
Poda de arbolado	PUERTA DE SOCORRO		Acerado		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	PLAZA MUÑOZ		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	C/ DE LA REINA		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	C/ PINTOR MARTINEZ DE LA VEGA		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	C/ PINTOR MOLINA		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Revisión de arbolado de arbolado	PLAZA DEL PINO		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Revisión de arbolado	PLAZA DOCTOR GOMEZ CAMPANA		Acerado + Carril de circulación		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado - eucalipto	CTRA. DE RONDA - BOMBEROS	Desde Bola Azul hasta C/ Santa Barbara	Acerado + carril de circulación		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	C/ JACINTO BENAVENTE		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	C/ GUADALETE		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	AVD. RIO DE LA PLATA		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	C/ AMAZONAS		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	AVD. MARINERA		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	AVD. DE TORRECARDENAS		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	C/ HERMANOS SIRET		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	C/ FRANCISCO PÉREZ COMPANYY		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00

Poda de arbolado	C/ ESTRELLA ERRANTE		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	TRAVESIA DE LA CAÑADA		Mediana + acerado + carril de circulación – dando paso alternativo		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	TRAVESIA DEL ALQUIAN		Mediana + acerado + carril de circulación – dando paso alternativo		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	C/ VELAZQUEZ Nº18		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	C/ MONSÚL		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Poda de arbolado	AVD. NUEVA DE LA FUENTECICA		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Recogida de naranjas	C/ JOAQUIN PERALTA		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Recogida de naranjas	C/ MURCIA		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Plantación de arbolado	C/ CALZADA DE CASTRO		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Plantación de arbolado	C/ GRECORIO MARAÑON		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Plantación de arbolado	C/ PABLO RUIZ PICASSO		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Plantación de arbolado	C/ DOCTOR CARRACIDO		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Plantación de arbolado	C/ EDUARDO SANTOS ELOLA		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Plantación de arbolado	C/ SAGUNTO		Acerado + aparcamiento + carril de circulación		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Plantación de arbolado	AVD. PÉREZ COMPANYY		Acerado		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Adecuación de alcorques	C/ PACO AQUINO		Acerado + aparcamiento		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Adecuación de alcorques	C/ GOMEZ ULLA		Acerado		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Adecuación de maceteros	CN-340 MEDIANA PESCADERIA MACETEROS	Desde Rotonda de Pescadería	Corte de carriles próximos a la mediana en ambos sentidos.		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00

		hasta Rotonda de los Peces	Colocación de señalización estrechamiento y reducción de carril					
Labores de tratamiento fitosanitario – horario nocturno – Procesionaria del pino - Pino - Deltametrin – 1.5 %	Parque de los Pinos, Parque Andarax				17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Labor de mantenimiento – siega de pradera	Rotonda AL-12: frente al Estadio de los Juegos Mediterráneo 2005 – Puche		Acerado + Calzada (1 carril, el más próximo a rotonda - desvío de circulación del carril por medio de colocación de señales de obras, estrechamiento y reducción de velocidad)		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Labor de mantenimiento – siega de pradera	Rotonda AL-12: frente al Estadio de los Juegos Mediterráneo 2005 – Puche		Acerado + Calzada (1 carril, el más próximo a rotonda - desvío de circulación del carril por medio de colocación de señales de obras, estrechamiento y reducción de velocidad)		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00
Labor de mantenimiento – siega de pradera	Rotonda frente al Estadio Juan Rojas – Ctra. Huércal con Avd. de Torrecárdenas		Acerado + Calzada (1 carril, el más próximo a rotonda - desvío de circulación del carril por medio de colocación de señales de obras, estrechamiento y reducción de velocidad)		17/01/2022	7:00	21/01/2022	14:00